Dodatok ¢&. 1 k Zmluve o dielo & 3/1/2025

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl, zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

Objedndvatel® :

Obchodné meno
Sidlo

Statutarny zéstupca
ICO

DIC

Tel.

E-mail

Zhotovitel’ ;
Obchodné meno
Sidlo

Zapisany v
Statutérny zéstupca
Bankové spojenie
¢. 1. IBAN

ICO

IC DPH

DIC

Tel.

E-mail

v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Dodatok &. i

CL 1.

Zmluvné strany

: Obec Dolng Marikov4

¢ Dolna Marikova 150

: Ing. Peter Sujak, starosta obce
: 00317152

. 2020684655

1 042/4356155

: obec@dolnamarikova.sk

: Benet Sport, s.r.o.

: Hlavné 1467, 014 01 Bytéa

: ORSR OS Zilina, Oddiel: Sro, Viozka &. 68148/L
: Ing. Peter Berladik

: Tatra banka, a.s.

: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
: 50 988 662

: SK212 0547 682

12120 547 682

: 0948 627 672

: benet@benet.sk office@benet.sk

(Dalej aj ako ,,zmluvna strana® alebo ,,zmluvné strany*)

2.1 Predmetom tohto Dodatku &. 1 je zmena troch

CL 2.
Predmet dodatku

Tribiina na statie a to nasledovne:

Pbvodné polozky v objekte S02 Tribiina na statie:

585120000200

275313611.8

313110006300.5

Siet KAR/ akost BSt 500M KY 14 DIN

488 rozmer siete 6x2,4 m, velkost oka m2 70,000 9,80
180x150 mm, drot D 8/8 mm

Tvamica debniaca PREMAC DT20, :
Sxlxv 200x500x250 mm ks 124,000 3
Betén zakladovych patiek, prosty tr. C . 12,000 169,00

16/20

poloziek vykazu vymer rozpodet v stavebnom objekte S02

686,00

178312

2 028,00



Sa menia / nahradzaji tymito polozkami, priSom sa meni a] MJ, cena za MJ a celkova cena:

m2 96,7 9,80

2.2 Dévodom na tito zmenu troch vybranych poloZiek je skutodnost, e v ramei PD bola v objekte S02
Triblina na stitie navrhnuta beténové platiia, aviak z titulu zabezpetenia rychlej, operativnej udrzby,
Jjednoduch3ej manipuldcie pri nevyhnutnych opravéich daného podkladu, uvedenie do pévodného stavu,
pocas realizdcie danej stavebnej dasti vyplynula potreba zrealizovat’ dant plochu z beténovej zémkovej
dlazby, ktoré je ako stavebny prvok flexibilnejsia, bude mozné mat dana plochu vzdy plne funk&ni bez
poskodeni, ked’ze sa bude moct’ vymenit kus dlazby, ktory bude poskodeny za novy - neposkodeny kus.

Pocas realizicie stavby odokrytim &asti pod zemou, ktoré nebolo vidno potas realizicie prac vznikla
dodatotnd potreba dobudovania &asti »triblina na statie* celkovej plochy o rozmere 113,64 m?, z ¢oho je
plocha zémkovej dlazby 96,72 m? a plocha obrubnikov 106 ks (106 m obrubnikov), ktora nebola stidastou

pévodného projektového rozpoctu. Rozsirena plocha je o 43,64 m? viitsia ako v povodnom projektovom
navrhu.

Betonovd zémkové dlazba ma aj protipovodiiovy efekt, ked’ze neddjde k situdcidm, Ze pri prudkych
dazd’och bude na dlazbe stat’ voda, ale bude vsakovat do podloziska.

Tato zmena bude mat potas vyuZivania danej plochy pozitivny vplyv na jej funkénost, dlhodobii
udrzatel'nost’ v rAmci jej vyuzivania s dlhodobym efektom stalej estetickosti a plnej funké&nosti.

Tieto zmeny sG vyznagené vo vykaze vymer rozpoéte, ktory je prilohou &, 1 tohto Dodatku &. 1.
2.3 Zmenou / nahradou vybranych poloziek sa meni aj celkova cena za dielo nasledovne:

Pévodna zmluvna cena:
Cenabez DPH: 158 536,53 Eur
DPH 23% 36 463,40 Eur
Spolu s DPH 194 99993 Eur

Sa meni nasledovne:
Cenabez DPH: 160 837,81 Eur
DPH 23% 36992,70 Eur
Spolu s DPH 197 830.51 Eur

Clanok 3.
Zavereéné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok ¢&. I sa uzatvéra v silade s § 18 ods. 1 pism. c) a § 18 ods. 3 pism. a) zékona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani.

3.2 Tymto Dodatkom ¢&. 1 sa nemeni charakter povodnej Zmluvy o dielo €. 3/1/2025, ani podmienky na jej
uzatvorenie, nemeni sa Zhotovitel’ diela.

3.3 Navrhovana zmena na stavbe zachovéva technické riedenie stavby a nema vplyv na realizaciu stavby.



3.4 Tento Dodatok &, 1 je vyhotoveny v troch (3) vyhotoveniach, pridom Objednavatel’ obdrzi 2 vyhotovenia
a Zhotovitel' 1 vyhotovenie.

3.5 Tento Dodatok nadobtida platnost’ ditom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ nasledujuci
defi jeho zverejnenia v Centrélnom registri zmlav.

Priloha &. 1: vykaz vymer rozpoCet s vyznadenymi zmenami v polozkach + zakreslenie vymery k polozke
rozpoctu ¢. 8

za zhotovitela: za objednavatela:

& 2 t 2
V Byiti, diia...... //ﬁ;’d’/ V Dolnej Marikovej, difa.. oo, 22 & &

Ing. Peter Betiadik Ing. Peter Sujak
konatel starosta obce




